

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Oprava havarijního stavu kanalizace
obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“

podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Obec Moravany

se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika,

IČO: 002 82 120,

DIČ: CZ00282120,

Zastoupená: RNDr. Marií Barešovou, starostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

Porr a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupena: Ing. Michalem Beňákem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a

Ing. Lenkou Hladíkovou, vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu (na základě plné moci)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a

realizačních: Igor Fryč, stavbyvedoucí odštěpného závodu,
tel.: 739521555, email: igor.fryc@porr.cz

Evidenční číslo zhotovitele: 13 - 0950A15

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I. Předmět Dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 8.7.2015 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy Zhotovitele 13 – 0950A15, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: **„Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“** (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“).
2. V souladu s ustanovením odst. 16.1. Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody zástupců obou Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo mění znění odst. 3.5 Smlouvy o dílo stanovující dobu dokončení díla.

Původní znění odst. 3.5 Smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště a místa pro zařízení staveniště nejpozději do 12 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo“, se tímto Dodatkem mění následovně:

- 3.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště a místa pro zařízení staveniště **nejpozději do 30.11.2015** s tím, že dílčí termín pro dokončení objektu SO 01 Sanační práce je do 31.10.2015.
3. V souvislosti se změnou termínu dokončení díla se současně aktualizuje i Příloha č. 7 Smlouvy o dílo tj. Časový harmonogram provádění Díla. Nový aktualizovaný harmonogram provádění Díla je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram provádění Díla dle čl. 8.11 Smlouvy o dílo dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

V Moravanech dne 25. 9. 2015

V Praze dne 29. 10. 15

Za objednatele:

Za zhotovitele:


obec Moravany

**Porr a.s., odštěpný závod -
Vodohospodářské stavby**


RNDr. Marie Barešová
starostka




Ing. Michal Beňák,
vedoucí odštěpného
závodu
(dle § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012
Sb., občanský
zákoník v platném
znění)


Ing. Igor Fryč, vedoucí
provozu Morava
odštěpného závodu
(na základě plné moci)

Porr a.s.

-5-

odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Zahájení stavby 3.8.2015
 Předpokládaný konec stavby listopad 2015



odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560